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Allestimento area cantiere 7

INTERVENTO IN PROGETTO

Sondaggi preliminari con individuazione sottoservizi 7

Demolizioni pozzetti esistenti 12

Scavi 56

Realizzazione pozzetti in c.a. 21

Posa tubazioni e pozzetti prefabbricati 49

Ripristini stradali e finali 21

Disallestimento di cantiere e ripristini finali 15

NB: La scansione temporale degli interventi potrà subire variazioni, ma dovrà comunque essere concordata preliminarmente con la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.
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